



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANA/SP**

RUA CAPITÃO WITHAKER, 407, CENTRO (18) 3995-1177  
CEP: 19560-000 - INDIANA / SP  
INSC. EST.:354.056.390.110 CNPJ: 49.520.133/0001-88

## PLANO DE TRABALHO

**NOME DO PROJETO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA-RECAPEAMENTO ASFALTICO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, OBRAS DE DRENAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS-GALERIAS, NO MUNICÍPIO DE INDIANA /SP.**

**APRESENTAÇÃO:** Trata-se de recursos destinados para execução de obras de melhorias na infraestrutura urbana do município.

**JUSTIFICATIVA:** Devido ao desgaste natural das vias pavimentadas, é necessário realizar obras de conservação como recapeamento. Outras obras importantes são a execução de rede de drenagem com a execução de galerias de águas pluviais em trechos que necessitam por causa de alagamentos, sinalização viária horizontal e vertical, para a que a mobilidade urbana seja eficiente á população, com aumento de segurança de pedestres, bicicletas, etc que transitam por elas. As obras de infraestrutura trazem consigo aumento de desenvolvimento socioeconômico da região e aumento da qualidade de vida da população.

**PÚBLICO ALVO:** toda população local.

**PROBLEMA A SER RESOLVIDO:** Recuperar as vias pavimentadas que necessitam de reparos, pontos que necessitam de galerias de drenagem, com a sinalização viária horizontal e vertical, para melhor segurança na circulação de pedestres e outros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**INDIANA**  
RENOVAÇÃO E TRABALHO POR VOCE  
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



**RESULTADOS ESPERADOS:** Melhoria das malha viária municipal, diminuindo risco de acidentes e melhora na circulação dos veículos e pedestres e sendo eficiente a mobilidade urbana em geral.

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** 12 meses após a liberação do recurso.

## **1. FASE DE PRÉ-ANÁLISE**

### **I. Objetivo**

Melhorias na infraestrutura urbana, permitindo o desenvolvimento socioeconômico e o aumento da segurança para pedestres e condutores.

### **II. Escopo básico:**

- Levantamento das vias e locais a serem executados os serviços;
- Elaboração do orçamento e projetos necessários para a execução dos serviços;

### **III. Metodologia**

- Serviços de recapeamento asfáltico;
- Execução de sinalização viária horizontal e vertical;
- Execução de galerias de águas pluviais – trechos;

### **IV. Apresentação**





Trata-se de recursos destinados a execução de obras de melhorias na infraestrutura urbana municipal;

## **2. FASE DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARTE 1: ANTEPROJETO**

### **I. Objetivo**

Melhorias na malha viária urbana municipal, permitindo o desenvolvimento socioeconômico e o aumento da segurança para pedestres e condutores. Representar os trechos onde serão realizados os serviços.

### **II. Escopo básico:**

- Levantamento das vias e locais a serem executados os serviços;
- Elaboração de orçamento e projetos necessários a execução dos serviços;

### **III. Metodologia**

- Serviços de recapeamento asfáltico;
- Execução de sinalização viária horizontal e vertical;
- Execução de galerias de águas pluviais – trechos;

### **IV. Estratégia de Dimensionamento**

Será executada pintura de ligação e capa com 3,00 cm de espessura de CBUQ nas vias a serem recapeadas. Os demais serviços serão executados de acordo com a necessidade verificada “in loco” nos trechos selecionados.





## V. Apresentação

Trata-se da representação e detalhamento dos serviços a serem executados.

### 3. FASE DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA- PARTE 2 – PROJETO EXECUTIVO

## VI. Objetivo

Melhorias na malha viária urbana municipal, permitindo o desenvolvimento socioeconômico e o aumento da segurança para pedestres e condutores. Representar os trechos onde serão realizados os serviços.

## VII. Escopo básico:

- Levantamento das vias e locais a serem executados os serviços;
- Elaboração de orçamento e projetos necessários a execução dos serviços;

## VIII. Metodologia

- Serviços de recapeamento asfáltico;
- Execução de sinalização viária horizontal e vertical;
- Execução de galerias de águas pluviais – trechos;

## IX. Apresentação

Trata-se da representação e detalhamento dos serviços a serem executados





**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANA/SP**

RUA CAPITÃO WITHAKER, 407, CENTRO (18) 3995-1177  
CEP: 19560-000 - INDIANA / SP  
INSC. EST.:354.056.390.110 CNPJ: 49.520.133/0001-88

## **4 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

- **Anexa**

***Deborah Maria de Almeida***

***Arquiteta e Urbanista***

***CAU A 13.101-6***

***Responsável Técnico***



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**INDIANA**  
RENOVAÇÃO E TRABALHO POR VOCÊ  
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024